



Città di Legnano

SETTORE SERVIZI TECNICI  
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E VERDE

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI  
CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

ANNO 2017

III° LOTTO

SCHEMA DI CONTRATTO

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE


Progettisti

Geometra Giuseppe PUGLIESE

Collaboratori alla progettazione

Geometra Vincenzo GENCO

Legnano Dicembre 2017



CONTR - **COMUNE DI LEGNANO**

\*\*\*\*\*

REPERTORIO N°

\*\*\*\*\*

CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO AGLI

**INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIE CON ABBATTIMENTO**

**BARRIERE ARCHITETTONICHE – ANNO 2017 – III° LOTTO**

..... - CIG N° ..... - CUP N° .....

\*\*\*\*\*

**REPUBBLICA ITALIANA**

\*\*\*\*\*

L'anno duemila....., addì ..... del mese di ..... in Legnano, nella residenza municipale sita in Piazza San Magno n° 9.

Avanti a me, ..... Segretario Generale del Comune di Legnano, ufficiale rogante ai sensi di legge, sono personalmente comparsi i signori:

- ing. Edoardo Maria ZANOTTA nato a Milano l'11-10-1967 e domiciliato per la carica presso la sede municipale, che interviene nel presente atto quale Dirigente del Settore 4 "Servizi Tecnici" del Comune di Legnano (C.F. n° 00807960158) e in rappresentanza dello stesso, ai sensi dell'art. 50 del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;

- sig. .... nato a ..... il ..... e ivi residente in via ..... n. ... - ..... (.....) che interviene e stipula quale legale rappresentante della ditta ..... con sede legale in via ..... n. ... - (.....) ..... (..) (C.F. n° .....), senza l'assistenza di testi per espressa rinuncia

delle parti aventi i requisiti di legge, persone della cui identità io, segretario rogante, sono certo.

Premesso:

- che con deliberazione della G.C. n° 203 del 4 dicembre 2015., esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto relativo agli **INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIE CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE – ANNO 2017 - III° LOTTO** per l'importo complessivo di Euro 340.000,00 I.V.A. compresa;

- che con determinazione n° ..... del ..... veniva disposto di appaltare i lavori mediante gara a procedura aperta con il criterio dell'offerta a prezzo più basso, ai sensi dell'art. 97, del DLgs. n° 50/2016;

- che con verbale di gara a procedura aperta in data ..... l'appalto veniva provvisoriamente aggiudicato alla ditta ..... di ....., che ha offerto il ribasso del .....% sull'importo a base di gara di Euro 259.023,33 oltre Euro 13.534,94 per oneri relativi alla sicurezza;

- che con determinazione n° ... del ..... l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla suddetta ditta per l'importo netto di Euro ..... compresi gli oneri per la sicurezza;

- che, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, è stato richiesto alla predetta ditta il versamento di una cauzione definitiva pari al ....% dell'importo dell'appalto, la quale è stata costituita dalla ditta, in misura ridotta del 50% (eventuale), nell'importo di Euro ....., ai sensi dell'art. 107 del DLgs. n° 50/2016, trattandosi di impresa certificata ISO 9001:2008 - (certificato n° .....) (eventuale), mediante polizza fidejussoria n. .... rilasciata da ..... – Agenzia ..... – in data ....., come risulta dal relativo deposito n° ..... del .....

- che è stata avviata la procedura relativa alla richiesta di comunicazioni o informazioni antimafia presso la competente Prefettura, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.P.R. 3-6-1998 N° 252 a tutt'oggi non ancora perfezionata, pertanto ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del succitato D.P.R. 252/98, si procede anche in assenza delle comunicazioni o informazioni stesse;

- che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta, ai sensi del D.L. 25/09/2002 n° 210 coordinato con la Legge di conversione n° 266/02;

- che il legale rappresentante della ditta ..... e il responsabile del procedimento hanno sottoscritto in data odierna, ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D.P.R. n° 207/2010, il verbale, acquisito agli atti, dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto.

Tutto ciò premesso e confermato quale parte sostanziale e integrante del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1) Oggetto del contratto**

La "Stazione appaltante", come sopra rappresentata, affida all'"Appaltatore", come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto relativo agli **INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIE CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE – ANNO 2017 – III° LOTTO** - L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

**Art. 2) Ammontare del contratto**

L'importo contrattuale del presente appalto ammonta a Euro ..... (.....) al netto del ribasso d'asta del .....%, compresi gli oneri della sicurezza pari a Euro 13.534,94 tredicimilacinquecentotrentaquattro/94) e al netto dell'IVA. L'importo complessivo dei lavori è suddiviso nei gruppi di categorie ritenute omogenee ai sensi dell'art. 43, comma 7 del D.P.R. n° 207/2010, come di seguito indicato;

1) Opere in economia da valutare a misura	€	8.486,40	3,21%
2) Opere di scarificazione e demolizione pavimentazioni stradali	€	33.784,21	12,78%
3) Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	€	152.926,96	57,85%
4) Pavimentazioni in asfalto colato	€	10.253,00	3,88%
5) Realizzazione pavimentazione in pietra naturale	€	21.100,80	7,98%
6) Fornitura e posa di cordonature in granito o cls	€	2.840,88	1,07%

7)	Sottofondi in cls per strade e marciapiedi	€	6.575,60	2,49%
8)	Opere di segnaletica e sicurezza stradale	€	20.869,22	7,89%
8)	Pensilina - fornitura	€	7.500,00	2,84%
<b>TOTALE OPERE</b>		<b>€</b>	<b>264.337,07</b>	<b>100,00%</b>

### Art. 3) Disciplina e documenti contrattuali

L'esecuzione dei lavori è subordinata alla piena, scrupolosa e incondizionata osservanza delle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, negli elaborati grafici numerati dal n° 1 al n° 2 nel piano di sicurezza e di coordinamento, nell'elenco dei prezzi e nel cronoprogramma allegati alla sopraccitata deliberazione della G.C. n° ..... del ....., elaborati progettuali che, di comune accordo, non vengono allegati al presente atto e che le parti contraenti dichiarano di accettare essendone pienamente edotte e a conoscenza.

I suddetti elaborati, unitamente alla cauzione definitiva, sono documenti facenti parte integrante del contratto, ai sensi dell'art. 137, comma 1 del D.P.R. n° 207/2010.

Si intendono, inoltre, espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il DLgs. 18 Aprile 2016 n° 50 e ultimo decreto Correttivo n. 56/2017 - "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del DLgs. 50/2016" e il D.M.I.LL.PP. 19 aprile 2000 n° 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici".

### Art. 4) Termini di esecuzione – Penali - Proroghe

Il tempo utile totale per dare ultimati tutti i lavori compresi nell'appalto è di giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

La penale per il mancato rispetto del sopra menzionato termine è fissata nella misura dello 0,8 per mille ( zerovirgolaotto per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

L'importo delle penali sarà trattenuto direttamente dall'importo dello stato d'avanzamento dei lavori

immediatamente successivo all'applicazione della stessa o, in mancanza, dall'importo dello stato finale dei lavori.

L'eventuale richiesta di proroga, ai sensi dell'art. 159, comma 8 del D.P.R. n° 207/2010, formulata dall'appaltatore con congruo anticipo rispetto alla scadenza del tempo contrattuale, dovrà essere adeguatamente motivata e dovuta a cause non imputabili allo stesso appaltatore.

Per il programma di esecuzione dei lavori si fa espresso rimando all'elaborato progettuale denominato "Cronoprogramma", richiamato tra i documenti contrattuali.

#### **Art. 5) Sospensioni e riprese dei lavori**

Le sospensioni dei lavori potranno essere ordinate in ottemperanza ai disposti di cui agli artt. 158 e 159 del D.P.R. n° 207/2010.

Fuori dai casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali dei lavori sono disciplinate dal Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 6) Oneri a carico dell'appaltatore**

Sono a carico dell'appaltatore, oltre a quelli derivanti dalle leggi vigenti, tutti gli oneri previsti dal bando di gara e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Sono, altresì, a carico dell'appaltatore gli oneri inerenti:

- la costituzione delle garanzie e polizze assicurative previste dagli artt. 123, 124 e 125 del D.P.R. n° 207/2010;

l'ammontare delle spese di registro, rogito e di imposta di bollo relative agli atti inerenti il presente contratto (ivi compreso il registro di contabilità per un numero minimo di cinquanta fogli, ai sensi dell'art. 211, comma 4 del D.P.R. n° 207/2010).

#### **Art. 7) Contabilizzazione lavori**

I lavori saranno contabilizzati a misura, secondo le modalità previste dal Titolo IX del D.P.R. n° 207/2010. La contabilizzazione dei lavori a misura verrà effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate in contraddittorio tra le parti, in apposito documento,; il corrispettivo sarà determinato

moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. Gli oneri specifici per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori a misura, con la sola eccezione del prezzo che è quello prestabilito dalla stazione appaltante e non soggetto a ribasso, e nella misura massima indicata dalla stessa.

Gli oneri diretti per la sicurezza saranno contabilizzati a corpo in forma percentuale sull'importo a base di gara nella misura massima prestabilita dalla stazione appaltante.

#### **Art. 8) Liquidazione dei corrispettivi**

I pagamenti in acconto saranno effettuati a seguito di domanda scritta dell'appaltatore, ogniqualvolta i lavori eseguiti superino il 35% dell'importo contrattuale e fino alla concorrenza massima del 95% dello stesso; l'ultimo acconto verrà corrisposto anche in difetto della sopraccitata percentuale minima.

Gli acconti saranno determinati, ai sensi dell'art. 43, comma 7 del D.P.R. n° 207/2010.

Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 124 comma 3 del D.P.R. n° 207/2010.

I termini di pagamento degli acconti e del saldo sono quelli stabiliti dall'art. 143 del D.P.R. n° 207/2010.

I pagamenti saranno effettuati presso la Tesoreria Comunale "Banca Popolare di Sondrio" – Via De Gasperi 10 - Legnano (MI).

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al Comune.

Si richiama quanto stabilito dall'art. 106 del DLgs. n° 50/2016 riguardo l'eventuale cessione dei crediti derivanti dal contratto. In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute.



In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi al Comune di Legnano per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Le parti pattuiscono espressamente che qualora l'appaltatore non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del sopraccitato art. 3.

Il Comune verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore, e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 9) Modalità e termini di collaudo**

Le operazioni di collaudo dovranno essere compiute nel termine di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, secondo le modalità previste dal Titolo X del D.P.R. n° 207/2010. Nei casi previsti dalla vigente legislazione, è facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dal direttore dei lavori entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 237 del citato decreto.

#### **Art. 10) Recesso e risoluzione del contratto**

Si potrà procedere al recesso o alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal DLgs. n° 50/2016 e dal D.P.R. n° 207/2010.

L'appaltante è in diritto di procedere alla risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:

- quando l'appaltatore non adotti i provvedimenti conseguenti a facoltà che l'appaltante si è riservato con le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto;
- quando l'appaltatore non si attenga al programma compilato o sia in grave ritardo rispetto ad esso;
- quando l'appaltatore, per qualsiasi ragione non prevista, sospenda l'esecuzione dei lavori;

- nei casi previsti dall'art. 92, comma 1, lettera e) del DLgs. 9 aprile 2008, n° 81.

Le procedure per il recesso o la risoluzione del contratto verranno espletate secondo le modalità previste dalla vigente legislazione se espressamente indicate o, negli altri casi, con semplice lettera R.R. del responsabile del procedimento con preavviso di 15 (quindici) giorni.

#### **Art. 11) Modalità di risoluzione delle controversie**

Per la definizione delle controversie tra l'ente appaltante e l'appaltatore derivanti dall'esecuzione del presente contratto, ai sensi dell'articolo 20 del Codice di Procedura Civile è competente il foro di Milano.

E' esclusa la clausola compromissoria.

Qualora ne ricorrano le condizioni, sarà applicata la disciplina per l'accordo bonario prevista dall'art. 205 del DLgs. n° 50/2016 e s.m.i..

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, potranno sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.

#### **Art. 12) Varie**

- a) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico della ditta appaltatrice.
- b) Ai fini della registrazione le parti dichiarano che le prestazioni previste dal presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e pertanto, a norma dell'art. 40 del D.P.R. n° 131/1986, chiedono l'applicazione dell'imposta in misura fissa.
- c) Le parti danno atto che l'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere / non essere (specificare) assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n° 68/1999.
- d) Ai fini dell'esecuzione del presente contratto l'impresa appaltatrice elegge domicilio in Legnano presso la sede municipale.

Le parti, udite la lettura da me fatta, dichiarano l'atto conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono.

Richiesto io segretario rogante ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia in  
pagine intere ..... e parte della ..... fin qui.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI**

(ing. Edoardo Maria Zanotta)

**LA DITTA APPALTATRICE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(.....)

